

Reporte de Fase 00 — Governance & Agent Bootstrap (Arnés)

Fecha: 2026-08-22 **Estado de fase:** gate_requested (pendiente UAT + aprobación humana)
Avance fase: 100% · **Avance global:** 5.26% (cap 90% aplicado hasta APPROVED) **Gate:** requested

1. Executive Summary

Se construyó el arnés agéntico completo que gobernará el desarrollo del Self-Evaluating Trading Agent: orquestador (AGENTS.md), 22 skills especializadas versionadas, enforcement técnico vía `opencode.json` (instalaciones y `git-write` requieren aprobación humana), scripts verificadores con tests (cobertura 92.74%), ledger objetivo de progreso (19 fases · 151 entregables mapeados del PRD §79) y plantillas de gobierno. Dos Dependency Proposals quedaron documentadas (DP-001 aprobada e instalada; DP-002 pendiente de decisión). El arnés quedó validado end-to-end: progreso objetivo, checklist de gate honesto y evidencia auditable funcionando sobre el estado real.

2. Objetivo

Crear las reglas, herramientas y controles bajo los que OpenCode desarrollará el proyecto por fases (PRD §79 Fase 00), sin adelantar funcionalidad del producto.

3. Scope

- Orquestación separada de capacidades (AGENTS.md + skills).
- Enforcement doble: instrucciones + permission rules.
- Progreso/ETA objetivos sobre ledger versionado.
- Testing del propio arnés (unit, cobertura $\geq 80\%$).
- Skill Gap Report real con catálogo aprobado en G1.
- Flujos: gate de fase, infraestructura (DISCOVER→...→EVIDENCE), commits con autorización.
- Integración propuesta de codebase-memory-mcp (gated).
- Componente educativo por fase.

4. Out of Scope

Cualquier componente funcional del trading agent (market data, features, LLM runtime, risk engine, dashboard...): pertenecen a Fases 01–18. Instalación real de codebase-memory-mcp (gated en DP-002). Repo remoto/CI ejecutante (el usuario crea GitHub; workflows llegan en Fase 01).

5. Arquitectura antes/después

Antes: repositorio vacío salvo docs/PRD. Sin gobernanza, sin skills, sin verificación objetiva.
Después: tres planos — (1) AGENTS.md orquestador; (2) catálogo `.opencode/skills/` (22

nuevas + 21 globales reutilizadas); (3) harness/ scripts+ledger+plantillas con enforcement en opencode.json. Ver árbol completo en docs/design/harness-design.md §3.

6. Archivos creados

~55 archivos: AGENTS.md, opencode.json, README.md, .gitignore, .env.example, harness/{pyproject.toml, uv.lock, scripts×7, state/progress.yaml, templates×5, tests×7}, docs/design/harness-design.md, docs/skill-gap/SKILL_GAP.md, docs/adr/ADR-0001-harness.md, docs/phases/00/ (DP-001, DP-002, evidence×7), .opencode/skills/22 SKILL.md*, este reporte.

7. Archivos modificados

harness/scripts/gate_check.py, ledger.py, gen_report.py, gen_pdf.py, new_phase.py, evidence.sh (correcciones derivadas de los propios tests); progress.yaml (solo vía scripts).

8. Dependencias

DP-001 **APPROVED e instalada**: pyyaml, pytest, pytest-cov, ruff, markdown, weasyprint (dev, aisladas en harness/.venv). DP-002 **PENDING**: codebase-memory-mcp.

9. Configuración

.gitignore (secretos, datasets/, artefactos), .env.example sin credenciales, opencode.json (permission rules), meta.reglas del ledger (cap 90%, coverage mínima por fase: 00→80%).

10. Comandos exactos (verificados)

```
git init -b main
cd harness && uv sync && uv add --dev markdown weasyprint # tras DP-001 APPROVED
uv run --project harness pytest harness/tests --cov=harness/scripts --cov-branch \
  --cov-report=json:docs/phases/00/evidence/coverage.json -q # exit=0 · 92.74%
uv run --project harness ruff check harness/scripts harness/tests # exit=0
python3 harness/scripts/progress.py report # % objetivo + ETA
python3 harness/scripts/gate_check.py --phase 00 # 5 PASS·0 FAIL·2
MANUAL
python3 harness/scripts/gen_report.py --phase 00 --force # este reporte
```

11. Rutas

Ver §6. Evidencia: docs/phases/00/evidence/log.md.

12. API endpoints

N/A (sin producto aún).

13. Migraciones

N/A.

14. Tests

Nivel	Ejecutado	Resultado	Evidencia
Unit (scripts arnés)	☒ 54 casos	PASS	evidence/unit-tests-arnes.log
Integration	☐ N/A fase 00	—	—
E2E (flujo arnés sandbox)	☒ manual demostrado	OK	§10 + historial de sesión

15. Coverage

92.74% global branch (objetivo 80%) — gate_check PASS. Por script: gate_check 97%, progress 97%, gen_report 96%, new_phase 96%, ledger 90%, gen_pdf 85%.

16. E2E

Demo sandbox real: mark-done→report (%+ETA)→gate_check (detectó FAILs correctos antes de G3; hoy solo MANUALs)→gen_report→(PDF abajo). El validador independiente (subagente) ejercitó retrieval/application de las 22 skills: 8 escenarios respondidos correctamente; 3 hallazgos corregidos.

17. UAT

- Checklist: docs/uat/phase-00-`uat.md`
- Veredicto: PENDIENTE (lo ejecuta y decide el usuario)

18. Evidencias

Índice: docs/phases/00/evidence/log.md — lint, lint-format, typing, unit-tests (×4 corridas, incluye fallos iniciales honestos), coverage.json.

19. Métricas

151 entregables definidos · 12/12 Fase 00 done · 22 skills (~310 palabras media) · 54 tests · 92.74% cov · 0 secretos · ETA global inicial: 13–23 días (velocidad observada).

20. Logs relevantes

Primera corrida de tests registró 14 fallos → 5 bugs reales corregidos (shift de evidence.sh, find_repo_root, mkdir destino, subparsers CLI, asserts). Historial íntegro en evidence/unit-tests-arnes.log (corridas sucesivas).

21. Git diff

Primer commit candidate del repo (todo es nuevo). Diff disponible a solicitud; se generará al preparar el Commit Candidate Report.

22. Riesgos

- Skills dependen de disciplina del modelo: mitigado por enforcement técnico + scripts verificadores.
- Ledger desincronizado si se edita a mano: regla dura + validador de esquema (require_valid).
- WeasyPrint requiere libs pango (presentes ✓, verificadas en DP-001).
- ~~codebase-memory-mcp pendiente~~ RESUELTO en cierre: DP-002 APPROVED, instalado v0.10.8, repo indexado (944 nodos · 1,632 aristas), smoke queries OK.

23. Seguridad

.env denegado lectura/edición en opencode.json y excluido de Git; sin secretos en el repo (verificación manual + reglas); installs gated; comandos destructivos deny. Pendiente: secret scanning automático llega con CI (Fase 01).

24. Deuda técnica

1. Validación completa de skills tipo "pressure scenarios" con subagentes (hecho: retrieval/application sobre muestra representativa + mecánica total).
2. CI no ejecutable hasta remoto GitHub.
3. mypy del arnés diferido a Fase 01 junto al typing del producto.
4. Instalación codebase-memory-mcp pendiente decisión DP-002.

25. Known Issues

uv add --dry-run inexistente en uv 0.11.25 (documentado en infra-control y DP-001). Doble convención de rutas en docs/phases (phase-XX-report.md plano + XX/evidence/) asumida y documentada.

26. Rollback

Eliminar directorios creados (harness/, .opencode/, docs/{design,skill-gap,uat,adr,phases/00}) y archivos raíz añadidos; revertir commit una vez exista. Sin impacto externo (nada instalado fuera de harness/.venv; rollback DP-001 = borrar .venv+lock).

27. Competencias de Ingeniería de Software practicadas (PRD §80)

Git (init/trunk-based policy/approvals) · Agentic Development (skills, orchestration, enforcement) · Engineering Governance (gates, DoD, evidencia) · Testing Automation (suite+cobertura+TDD aplicado a scripts) · Documentation as Code (30 secciones, plantillas) · Developer Experience · Security basics (secrets, permissions) · Product thinking (DoD por fase, métricas).

28. Definition of Done

scope complete ☒ · tests PASS ☒ · integration N/A ☒ · E2E flujo ☒ · UAT approved ☐ (usuario)
· coverage $\geq 80\%$ ☒ · CI green ☐ N/A sin remoto · lint ☒ typing ☒ · documentation ☒ ·
evidence ☒ · diff reviewed ☐ (en Commit Candidate) · user approved ☐

29. Estado CI

Sin remoto todavía: usuario creará repo GitHub; pipelines desde Fase 01. Verificación local equivalente ejecutada (§10).

30. Solicitud de aprobación

- [x] Presentado al usuario (junto con instructivo UAT docs/uat/phase-00-`uat`.md y DP-002 pendiente)
- **DECISIÓN DEL USUARIO:** ☐ APPROVED ☐ REJECTED
- Comentario: